



## Generell tidsplan, Treklövern 2.0

Månad	T-Beredngr <sup>1</sup>	T-Ledngr <sup>2</sup>	Rektor	Bedömargrupp	Lärosätet	Studentkår
-ht före	Uppdatera klusterlista					
Dec	Samla förslag på ansvariga <sup>3</sup>	Tillstyrka ansvariga			Föreslå ansvariga	
Jan	Förse ansvariga med information		Besluta ansvariga och kluster	Ansvariga arbetar med rekrytering (färdigt senast maj)		
Feb - apr	Leverera förslag på externa till LG	Tillstyrka externa				Utse utbildningsrepresentanter
Maj	Förbereda upptaktsmöte		Val av examensmålen	Besluta externa	Förbereda upptaktsmöte	
Jun						
Jul						
Aug	Leverera självständiga arbeten, statistik, UP, KP					
Sep/Okt	Upptaktsmöte	Upptaktsmöte		Upptaktsmöte	Upptaktsmöte	
Okt	Förbereda Lärosättesintervjuer			Läsa självständiga arbeten efterkalibrering	Skriva självvärdering	
Nov		Ordf. till LG				
Dec				Efter 15/12, läsa självvärderingar	Självvärdering in 15/12. Utse representanter till intervjuer	Utse studenter till intervjuer
Jan - Feb	Lärosättesintervjuer			Lärosättesintervjuer	Lärosättesintervjuer	Sammanställa ev. skriftlig inläga
Mar				skriva rapport		
Apr				Rapport för faktagranskning.	Faktagranskning av rapport	
Maj	Återföringsdialogen	Återföringsdialogen		Återföringsdialogen, Färdigställa rapport	Återföringsdialogen	
Maj-Jun	Publicering av rapport		Erhåller färdig rapport			
under året	Bereda möjlighet för studenter att ge återkoppling på handlingsplan				Arbeta med handlingsplaner enligt lärosätets rutiner	Vid behov vara behjälplig för studenterna som ska kommentera handlingsplaner
Mars - april	Förbereda inspirationsseminarium	Inspirationsseminarium			Inspirationsseminarium	
Efter Insper. semin <sup>4</sup> .			Beslut om avslut av granskningsomgång och ev. åtgärder			

<sup>1</sup> Treklövern's beredningsgrupp

<sup>2</sup> Treklövern's ledningsgrupp

<sup>3</sup> Vid koordinerande lärosäte utvärderingsansvarig, annars biträdande utvärderingsansvariga

<sup>4</sup> Inspirationsseminarium