


Generell tidsplan, upptaktsmöte i augusti

Månad	T-BG ¹	T-LG ²	Rektor	Bedömargrupp	Lärosäte	Studentkår
-ht före	Uppdatera klusterlista					
Dec	Samla förslag på ansvariga ³	Tillstyrka ansvariga	Besluta ansvariga och kluster	Ansvariga arbetar med rekrytering	Föreslå ansvariga	
Jan	Förse ansvariga med information					
Feb						Arbeta med rekrytering
Mar						
Apr						
Maj	Leverera förslag på externa till LG	Tillstyrka externa	Besluta externa	Ansvariga har komplett förslag på externa (inkluderar även arbetslivsrepr.)		Utse student-representanter till bedömargrupper
Jun						Utse utbildnings-representanter
Jul						
Aug	Upptaktsmöten, Leverera självständiga arbeten	Upptakts-möten		Upptaktsmöte	Internt upptaktsmöte	
Sep						
Okt						Läsa självständiga arbeten efter kalibrering
Nov						
Dec				efter 15/12, läsa självvärderingar	Självvärdering in 15/12. Utse representanter till platsbesök	Utse studenter till platsbesök
Jan	Platsbesök			Platsbesök på koordinerande lärosäte	Platsbesök	Sammanställa ev. skriftlig inläga
Feb				Skriva rapporter		
Mar						
Apr		Erhålla rapport vid faktagranskning	Erhåller rapport	Rapporter för faktagranskning. Färdigställa rapporter	Faktagranskning av rapport.	
Maj	Publicering av rapport					
under året					Arbeta med handlingsplaner enligt lärosätets rutiner	
maj/jun	Samla handlingsplaner. Delta i 1-års uppföljning	Hålla 1-års uppföljning	Beslut om avslut och fortsatta åtgärder		Överlämna handlingsplaner. Delta i 1-års uppföljning	

¹ Treklövers beredningsgrupp

² Treklövers ledningsgrupp

³ Vid koordinerande lärosäte utvärderingsansvarig, annars biträdande utvärderingsansvariga



Generell tidsplan, upptaktsmöte i januari

Månad	T-BG ⁴	T-LG ⁵	Rektor	Bedömargrupp	Lärosäte	Studentkår
-vt före	Uppdatera klusterlista					
Apr	Samla förslag på ansvariga ⁶	Tillstyrka ansvariga			Föreslå ansvariga	
Maj	Förse ansvariga med information		Besluta ansvariga och kluster	Ansvariga arbetar med rekrytering		
Jun						
Jul						
Aug						Arbeta med rekrytering
Sep	Leverera förslag på externa till LG			Ansvariga har komplett förslag på externa (inkluderar även arbetslivsrepr.)		Utse student-representanter till bedömargrupper
Okt		Tillstyrka externa				
Nov			Besluta externa		Utse utbildnings-representanter	
Dec						
Jan	Upptaktsmöten, Leverera självständiga arbeten	Upptakts-möten		Upptaktsmöte	Internt upptaktsmöte	
Feb				Läsa självständiga arbeten efter kalibrering.	Skriva självvärdering	Arbeta med rekrytering
Mar						
Apr				Efter 15/4, läsa självvärderingar	Självv. klar 15/4. Utse representanter till platsbesök	Utse studenter till platsbesök
Maj	Platsbesök			Platsbesök på koordinerande lärosäte	Intervjuer	Sammanställa ev. skriftlig inläga
Jun				Skriva rapport		
Jul						
Aug						
Sep		Erhålla rapport vid faktagranskning		Rapporter för faktagranskning. Färdigställa rapporter	Faktagranskning av rapport.	
Okt	Publicering av rapport		Erhåller rapport			
under året					Arbeta med handlingsplaner enligt lärosätets rutiner	
okt/nov	Samla handlingsplaner Delta i 1-års uppföljning	Hålla 1-års uppföljning	Beslut om avslut och fortsatta åtgärder		Överlämna handlingsplaner. Delta i 1-års uppföljning	

⁴ Treklövers beredningsgrupp

⁵ Treklövers ledningsgrupp

⁶ Vid koordinerande lärosäte utvärderingsansvarig, annars biträdande utvärderingsansvariga